

Bachelorarbeit - Wochen-Checkliste

Visual Mission Summaries for Autonomous Ocean Glider Deployments · Ziel: Vollständiger Entwurf am 25. August, Abgabe Mitte September

Woche 0 · 28. Juli – 2. August (ohne Federico)

- ☐ Einen echten GEOMAR-Datensatz laden, in Python zum Laufen bringen
- ☐ Notieren: welche Variablen, welche Abtastrate, wo sind Lücken und Müll
- ☐ 5–8 existierende Glider-/AUV-Visualisierungstools finden
- ☐ Tabelle bauen: Tool → was zeigt es → wie kodiert es das
- ☐ Die Lücke (Gap) in 3 Sätzen formulieren
- ☐ Scope-Dokument schreiben (1–2 Seiten: Nutzer, Aufgaben, Anforderungen, was du baust)
- ☐ **2. Aug: Scope-Dokument an Federico + alle 4 Termine vorschlagen**
- ☐ LaTeX-Gerüst, Zotero und Entscheidungs-Log aufsetzen
- ☐ 4–5 Leute als Testteilnehmer für Woche 3 anfragen

Woche 1 · 3. – 9. August

- ☐ 3. Aug: Treffen – Scope wird festgelegt, danach nicht mehr aufgemacht
- ☐ Finale Anforderungsliste (funktional / nicht-funktional / außerhalb des Scopes)
- ☐ 3 Design-Alternativen auf Papier skizzieren
- ☐ Eine auswählen, festhalten warum die anderen rausfliegen → Entscheidungs-Log
- ☐ Datenpipeline läuft: Datei rein → saubere Daten raus
- ☐ Kapitel 4 parallel zum Entwerfen schreiben

Woche 2 · 10. – 16. August

- ☐ Die Mission Summary selbst bauen
- ☐ Läuft durchgehend auf 1 Deployment
- ☐ Läuft auf 2–3 weiteren Deployments
- ☐ **16. Aug: Feature Freeze – alles Weitere ist Future Work**
- ☐ Kapitel 4 im Entwurf fertig
- ☐ Teilnehmer und Termine für nächste Woche bestätigen

Woche 3 · 17. – 23. August

- ☐ Kapitel 5 schreiben (nur die interessanten Teile, keine Code-Doku)
- ☐ Fallstudie: Tool auf 2–3 echte Missionen anwenden, Erkenntnisse notieren
- ☐ 5–8 Aufgabenfragen für die Nutzerstudie formulieren
- ☐ Sitzungen durchführen
- ☐ Kapitel 6 innerhalb von 2 Tagen nach der letzten Sitzung schreiben
- ☐ Kapitel 3 aus der Tool-Tabelle schreiben

Woche 4 · 24. – 26. August

- ☐ Kapitel 2 – nur das, was Kapitel 4 und 5 wirklich brauchen
- ☐ Kapitel 7: Beitrag, Limitationen, Ausblick
- ☐ Kapitel 1 (Einleitung), danach Abstract als Letztes
- ☐ Einmal komplett durchlesen, offensichtliche Lücken schließen
- ☐ **Vollständigen Entwurf an Federico schicken**

Nach dem Urlaub · ab September

- ☐ Feedback von Federico einarbeiten
- ☐ Einheitliche Terminologie, Abbildungsunterschriften, Literaturverzeichnis prüfen
- ☐ Eidesstattliche Erklärung
- ☐ Prüfungsamt checken: Format, Anzahl Exemplare, Bindung
- ☐ Mitte September abgeben (nicht am 30.)

Merksatz: Schreiben läuft parallel zum Bauen, niemals danach. Der 25. August ist das selbstgesetzte Ziel – die echte Deadline am 30. September ist der Puffer.